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Vuosina 2018-2020 kadynnissa ollut 6Aika Ener-
giaviisaat kaupungit -hanke etsi uusia alykkaita
ja vahahiilisyytta tukevia ratkaisuja kaupunkien
asuin- ja palvelukiinteistojen energiatehokkuu-
den parantamiseen. Hankkeessa mukana olevil-
la Suomen kuudella suurimmalla kaupungilla on
kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Rakennus-
ten energiakulutt ovat kaupungeille myds mer-
kittava kuluerd. Kaupunkien pilottikiinteistdissa
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on kokeiltu erilaisia keinoja pdastojen ja kaytto-

kustannusten leikkaamiseksi. Pilottihankkeiden

oppeja otetaan laajemmin kdyttoon kaupunkien
palvelurakennuskannassa.

Tama opas on toteutettu osana 6Aika Energi-
aviisaat kaupungit (EKAT) -hanketta, jonka ra-
hoittajana toimivat Euroopan aluekehitysra-
hasto ja Uudenmaan liitto. Kiitokset kaikille
oppaan kirjoittamiseen ja hankkeen pilotteihin
osallistuneille. www.energiaviisaat.fi ®
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Kaupungin tai kunnan ndkokulmasta energiatehokkuus-
palveluiden hankinta on toteutettavissa neljassa vaiheessa:
hankinnan valmistelu, hankinnan suunnittelu,
hankinnan toteutus seka palvelun toteutus ja seuranta.
Jokaisesta nadista vaiheesta kerrotaan
tassa oppaassa tarkemmin.




Energiatehokkuuskumppanuus

Koulut, liikuntahallit, pdivakodit ja muut palve-
lukiinteistot ovat merkittavia energiankuluttajia
kaupungeissa, ja niissd on edelleen merkittava
mahdollisuus tehostaa energian kayttoa, vahen-
taa hiilidioksidipaastoja ja hyddyntaa yritysten
tarjoamia ratkaisuja. Kaupunkien ja energiate-
hokkuuspalveluita tarjoavien yritysten valista
pitempiaikaista yhteistydta on aiemmin kehitet-
ty ja toteutettu ns. ESCO-mallin pohjalta muun
muassa Vantaalla, Oulussa, Jyvaskyldssa, Turus-
sa ja Tampereella.

ESCO (Energy Service Company) -palvelut
ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen
energia-asiantuntija toteuttaa asiakkaalle inves-
tointeja ja toimenpiteita energian kdytdn tehos-
tamiseksi sekd energian sdastamiseksi. Palvelun
kustannukset, energiansdastoinvestoinnit mu-
kaan luettuna, maksetaan sdastaoilld, jotka syn-
tyvat kiinteistdjen alentuneista energiakustan-
nuksista. Palvelusta vastaavat yritykset voivat
rahoittaa investoinnit ensiksi itse, jonka jalkeen
palvelun hankkinut kunta maksaa sen takaisin
sopimuskauden mittaisina palvelumaksuina.
Toinen vaihtoehto on, ettd kaupunki rahoittaa
investoinnit itse. Lisdtietoa ESCO-palveluista
l6ytyy Motivan verkkosivuilta.

ESCO-palvelut ovat kunnille mahtava mahdol-
lisuus sddstda energiaa ja kustannuksia, paran-
taa tai hallita rakennusten sisdilmaolosuhtei-
ta ja vahentaa kiinteistdjen hiilijalanjalkea. Pal-
velut ovatkin erinomainen ratkaisu auttamaan
hiilineutraaliuden saavuttamista kiinteistdkan-
nassa. Samalla kiinteistdistad voidaan esimerkik-
si uusia vanhentuneita jarjestelmis, ja vahen-
tda ndin kunnan kiinteistdjen korjausvelkaa.
ESCO-palveluiden toteutuksissa on yleensa
useamman vuoden sopimusaikoja, esimerkiksi
5-8 vuotta, jolloin voidaan varmistua, etta rat-
kaisu toimii suunnitellusti ja sadstotavoitteet
toteutuvat.

ESCO-malleja on ollut tarpeen kehittda ja nail-
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le sindnsa toimivien palveluiden tueksi nahtiin
tarpeelliseksi kehittda sita tukevia toimia, kuten
nopeiden kokeiluiden muodossa tehtavia uusia
ja innovatiivisia lyhyt kestoisia toimenpiteitd
energiatehokkuuden parantamiseksi palvelu-
kiinteistdssa. Energiaviisaat kaupungit -hank-
keessa Turun ja Helsingin kaupunkien tavoittee-
na on ollut kehittda, uudistaa ja kokeilla yhdessa
yritystoimijoiden ja konsulttien kanssa energia-
tehokkuuspalveluiden hankinnan malleja. Tulok-
sena kehitystydsta syntyi Granlund Consulting
Oy:n toteuttama Energiatehokkuuskumppa-
nuusmalleja kaupunkien palvelukiinteistoihin
-raportti, joka esittelee uudistetut mallit.

"ESCOjen ansiosta saimme tehtya
isoja ja kokonaisvaltaisia energia-
hankkeita, joiden energiansaastota-
voitteet nayttavat reilusti ylittyvan.
Toimijan jakaessa riskit uskalsimme
toteuttaa uudempaakin tekniikkaa
kiinteistoihin tietaen, etta niiden
toimivuudesta on pitka takuu. Saas-
timme myos aikaa, kun ei tarvinnut
erikseen kilpailuttaa hankkeita,
vaan toimija kartoitti nipun kiinteis-
toja, joista yhteisella paatoksella
valittiin toteutettavat kohteet.
Oulun kaupungin vastuulle jai ndin
vain ilmoittaa lista kiinteistoja ja
tehda paatos lopullisten suunnitel-
mien ja sddstolaskelmien saamisen
jalkeen.”

Johanna Mdkeld, energia-asiantuntija,
Oulun kaupunki
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Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa aloitet-
tiin uudistettujen, ESCO-tyyppisten hankinnan
mallien pilotointi kevaalla 2020 Turussa ja Hel-
singissa. Tdma opas kokoaa yhteen oppeja pilo-
toinnista. Kutsumme naitad uudistettuja malleja
energiatehokkuuskumppanuudeksi,
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mutta lukemisen helpottamiseksi puhumme
tdssd oppaassa palveluiden (tai energiatehok-
kuuspalveluiden) hankinnasta. Taman oppaan
on tarkoitus helpottaa hankintaprosessin ym-
martdmistad ja tarjota tukea hankinnan toteut-
tamisessa. @
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Energiatehokkuuspalvelun hankinnan vaiheet kronologisessa jdrjestyksessd arvioituine kestoineen.
Vaiheisiin kuluva aika voi vaihdella paljon riippuen esimerkiksi siitd, kuinka nopeaa julkinen pddtdksenteko on,
kuinka valmiilla materiaaleilla prosessia ldhdetddn kokeilemaan ja millainen sopimus tehdddn.
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Helsingissd yhtend energiatehokkuuskumppanuuden pilottikohteena toimi Kallion virastotalo (valkoinen rakennus),
Jjossa tyoskentelee mm. Sosiaali- ja terveystoimialan henkildstdd.




Valmisteluvaiheessa tehddan alustava paatos
energiatehokkuuspalvelun toteuttamisesta,
maadritelldan sen tavoitteet erikseen palvelun
tuloksille ja prosessille seka valitaan kohteet ja
madritetdan halutun palvelun sisaltd. Lisaksi
valmisteluvaiheessa resursoidaan hankinta ja
sitoutetaan eri osapuolet prosessiin seka hae-
taan alustava hyvaksynta organisaation sisalla.

Energiatehokkuuspalvelun hankinnan valmiste-
lu [Ahtee organisaation omasta tarpeesta ener-
giatehokkuuden parantamiseen. Siihen vaikut-
tavat esim. omistettujen kiinteistdjen maara

ja kunto seka kunnan omat resurssit toimenpi-
teiden toteuttamiseen. Palvelun kohteiden va-
lintaa ja niistd kerdttavien lahtotietojen keraa-
mistd kannattaa toteuttaa rinnakkain. Aluksi
voidaan toteuttaa hyvinkin alustava kohteiden
seka tarpeiden kartoitus, jonka pohjalta paate-
tdan, ldhdetdanko palvelua toteuttamaan. Alus-
tavan kartoituksen perusteella palvelun valmis-
telu helpottuu ja se on helpompi perustella.

Mikali palvelun hankinta paatetdan valmistella,
kannattaa siihen ensiksi sitouttaa palvelusta
vastaavat asiantuntijat seka tarvittavat hankin-
ta-asiantuntijat. Jos tilaajalla ei ole kokemusta
vastaavien hankintojen jarjestdmisesta tai omat
resurssit ovat rajalliset, niin avuksi voi pyytaa
hankintaan erikoistuneen konsultin. Konsultin
hankinnan valmistelu kannattaa aloittaa jo val-
misteluvaiheessa. On tarkeda kuitenkin tiedos-
taa, ettd tdssa raportissa esitetyt mallit edel-
lyttdvat myos kunnalta omia resursseja, vaikka
apuna hyodynnettadisiin konsultteja.

Hankinnan valmistelua ja aikataulua tdsmennet-
tdessa on hyva ottaa huomioon seuraavat asiat:

Hankintayksikon paatoksenteko ja

tahan tarvittava aika

Kuka paattaa hankinnan kdynnistamisesta?
Tarvitaanko konsulttia hankinnan tueksi?
Miten hankintap3datos valmistellaan?
Millaisia valipaatoksia tarvitaan?

Miten sopimus tehddan?

Ulkoisen rahoituksen hanke voi tukea prosessia
ja tarjota kaupungille lisdresursseja seka valmis-
telukulujen ettd henkildresurssien osalta. Ulkoi-
sen rahoituksen hanke, kuten Energiaviisaat
kaupungit -hanke Turussa ja Helsingissa, voi
myos terdvoittda hankinnan tarvetta ja auttaa
kehittdmaan energiatehokkuuskumppanuus-
mallia toimivammaksi.

Hyvia kohteita palvelulle ovat kiinteistot, joissa
on potentiaalia energiansadstotoimenpiteille:
suuri energiankulutus, rakennustyypille korkea
ominaiskulutus, talotekniset jarjestelmat eivat
ole energiatehokkaita seka pitka kayttoaika
vuorokaudessa, esimerkiksi rakennus, joka il-
taisin tai ympari vuorokauden kaytdssa. Lisdk-
si kannattaa huomioida monistettavuus: Onko
vastaavia kohteita paljon kiinteistdkannassa.
Kovin montaa kohdetta ei kannata valita han-
kintaan kerralla, jotta prosessista ei tulisi liian
raskas tarjoajille. Sopivana madrdna voidaan

—
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pitdd noin 3-5 kohdetta kerralla per kilpailutus.
Hankinnan minimikokona voi pitda noin 0,5 M€
suuruista hankintaa. Kohteita kannattaa kuiten-
kin olla pari varalla, jos jokin aiotuista ei toteu-
dukaan. Hankinta voidaan toteuttaa samanlai-
sella prosessilla riippumatta siita toteutetaanko
se yhdelle vai useammalle kohteelle. Useam-
man kohteen kokonaisuus sadstda hankinta-
prossessiin vaadittavia resursseja ja tekee tar-
joamisesta mielekkddmpaa.

Kilpailutukseen soveltuvien kiinteistéjen valin-
nassa pitda huomioida tulevat, laajemmat kor-
jaustarpeet. Lahitulevaisuudessa peruskorjauk-
seen menevid kiinteistdja ei yleensd kannata
valita ESCO-hankintaan, koska samassa yhtey-
dessa yleensa uusitaan kaikki talotekniset
jarjestelmat. Lisaksi valitun kohteen osalta on
oltava riittdva varmuus siitd, ettd kiinteistosta
ei olla luopumassa ja se on tarkea kunnan palve-
lutuotannon kannalta. Helsingin ja Turun han-
kinnoissa yhtena suurimpana haasteena olivat
alkuvaiheessa tehtavat kohdevalinnat. Tarkeda
on, ettd hankkeen aikana kohteet pysyvat pal-
veluverkossa eika kohteisiin tai niiden kayttdoon
tule myodskaan suurempia muutoksia seuranta-
jakson aikana.

Kohdekohtaiset hankinnan tavoitteet on tarkea
madritelld heti prosessin valmisteluvaiheessa.
Tavoitteiden painotuksia on myds syyta tarkas-
tella: halutaanko esimerkiksi korostaa [ampo-
tai sahkdenergian sadstotoimenpiteitd ja mika
osuus korjausvelan vahentamiselld on hankin-
nan kokonaisuudesta.

Seuraavat asiat kannattaa huomioida sopivia
kohteita etsiessa:

Suuri energiankulutus

Rakennustyypille korkea ominaiskulutus
Talotekniset jarjestelmat tehottomia
Kiinteistolla pitka kdyttoaika vuoro-
kaudessa

Monistettavuus muihin kiinteistoihin

® Kiinteisto ei ole tulossa peruskorjaus-
vaiheeseen

® Kiinteiston kdyttoon ei ole tulossa
muutoksia




Myllypurossa sijaitseva liikuntakeskus Liikunta ,
valittiin mukaan Helsingin pilottikohteeksi, koska
rakennuksessa kului paljon energiaa, sen tekniikka
olivanhaa, ja rakennuksella oli pitkdt aukioloajat.

Lahtotiedot

Kiinteistojen ldhtotietojen kerddmisessa kannat-
taa hyodyntaa tilaajan kiinteistdnhallinnan tie-
tojarjestelmia ja isannoitsijan kohdetuntemus-
ta. Aiemmin teetetyt energiakatselmukset ja
muut selvitykset tuovat arvokasta tietoa koh-
teiden taloteknisten jarjestelmien kunnosta ja
energiansadstomahdollisuuksista. Tarvittavia
tietoja ovat kohteen perustiedot, esimerkiksi
energiankulutus, kohteen kayttotiedot, henkilo-
madrat ja kayttotarkoitus ja mahdolliset rajoit-
teet esimerkiksi suojeltu rakennus tai aiemmin
havaitut sisdilmaongelmat.

Lisdksi valmistelussa on hyva selvittda, onko
kohteissa tehty jotain seuraavista:

Kuntoarviot tai -tarkastus
Asbestikartoitukset

Sisdilmaselvitykset

Kattojen kantavuudet (kuntoselvitykset)
Maaldmpéselvitykset
Energiakatselmukset tai -selvitykset
Muut mahdolliset selvitykset tai
tutkimukset joita tilaaja/kunta edellyttaa

P3aatos ja rahoitus

Lahtotietojen pohjalta voidaan maarittaa
hankinnan alustava arvo. Arvo riippuu tilaajan
(esim. kunta) tavoitteista, valittavien kohteiden
madrastd, koosta ja kunnosta. Yleensa puhu-
taan vahintdan sadoista
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tuhansista euroista, Helsingin piloteissa kyse oli
miljoonista.

Paatoksen tekemiseen hankintaan ldhtemises-
ta vaikuttavat hankkeen koko, kunnan hankin-
taprosessin sujuvuus ja se, mika taho hankinta-
pddtdksen voi tehda. Hankinnan eri vaiheisiin ja
hankintapddtosten tekemiseen on hyva varata
riittdvasti aikaa. Esimerkkind Oulun kaupungilla
meni kuusi kuukautta hankinnan valmisteluun ja
tdman lisdksi padtdksen saamiseen meni aikaa.
Helsingin kaupungilla valmistelusta alustavan
pddtoksen saamiseen hankintaan ldhtemisesta
meni useita kuukausia.

Valmisteluvaiheessa kannattaa myds selvittda
saatavilla oleva investointituki ja muu ulkopuo-
linen rahoitus seka muiden hankintayksikéiden
kokemukset vastaavista hankinnoista. Esimer-
kiksi Jyvaskyldn, Tampereen ja Oulun kokemuk-
set ja tiedot vaikuttivat siihen, ettd Helsinki ja
Turku paattivat ldhted kokeilemaan energiate-
hokkuuspalveluiden kilpailuttamista.

Kaupungin hankinta-asiantuntijoille kannattaa
ilmoittaa tulevasta hankinnasta jo siind vaihees-
sa, kun alustava pdatds hankinnan valmistelusta
on syntynyt. Kaikkien kaupunkien hankintado-
kumentit l6ydat verkkosivustolta: https://ener-
giaviisaat.fifetku-hankintamateriaalit. ®
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Tassa osiossa kerrotaan hankinnan toteutus-
ta edeltdvista suunnittelutoimista. Hankinnan
ja hankinta-asiakirjojen suunnittelu on erittdin
kriittinen vaihe, koska sen aikana lukitaan kay-
tettdva hankintamenettely ja koko hankinta-
prosessin kulku tarjousten vertailua mydten.
Hankintailmoituksen julkaisemisen jalkeen ei
ldhtokohtaisesti voi enda tehdad muutoksia, ja
tarve muuttaa hankintaan liittyvia seikkoja joh-
taa hankinnan keskeyttdmiseen ja uudelleen
kdynnistamiseen muutettuna. Julkista hankin-
talakia noudattavan tilaajan onkin oltava varsin
tarkka ja ennakoiva hankinta-asiakirjoja laaties-
saan.

Ennen hankinnan varsinaisen suunnittelun kdyn-
nistamista tulee valita suunnittelutydhon tyo-
ryhma ja koko prosessille kannattaa laatia
aikataulu, joka on riittdvan valja. Suunnitteluvai-
heeseen kuluu kaksi-kolme kalenterikuukaut-
ta, ainakin ensimmaisella kerralla. Tyoryhmal-

td vaaditaan monenlaista osaamista, jotta se
pystyy laatimaan tarvittavat hankinta-asiakir-
jat. Tahan vaaditaan osaamista niin kaupungin
kiinteistdjen hallinnasta, energiatehokkuudes-
ta kuin myds kaupungin hankintakdytannoista.
Tyoryhmaan otetaan mukaan kunnan hankin-
ta-asiantuntijat, lisdksi voi olla mukana ulkopuo-
linen hankintakonsultti, kiinteistdjen edustajat,
energia-asiantuntijat, talotekniikka-asiantunti-
jat, ylldpitovastaavat seka paallikot. Pienemmis-
sd kunnissa ja kaupungeissa samat henkilot voi-
vat vastata useammasta tehtdvasta.

Energiatehokkuuskumppanuuden kohteiksi
valittujen kiinteistojen edustajista valmisteluun
otetaan mukaan omistajataho, johto (esim. reh-
tori) ja kohteista vastaavat henkilét (esim. kiin-
teistdnhoitaja ja isdnnoitsija). On tarkeda sito-
uttaa ndma tahot jo aikaisessa vaiheessa, jotta
saadaan tieto kdynnistyvasta hankkeesta vali-
tettyd organisaatiossa ja energiatehokkuus-
kumppanuus luontevaksi osaksi normaalia
tilojen yllapitoa. Kaupungin hankintayksikko
tarjoaa tukea suunnitteluun, ja samalla hankin-
tatekniset ja -juridiset asiat tulee otettua huo-
mioon.

Yksi tarkea resursointiin liittyva asia on myos
paadtoksenteon edellytysten varmistaminen
hankintaprosessin eri vaiheissa. Hankinta-
aikataulussa pysyminen edellyttaa yleensa
hankintaan liittyvien paatdsten tekijoiden
varmistamista etukdteen, jotta oikeat henkilot
ovat varautuneet olemaan kaytettavissa. Kun-
nan tulee tehda paatos hankinnan kdynnistami-
sestd ja hankintaprosessin pdatteeksi varsinai-
nen hankintapdatds. Lisaksi hankintaprosessin
aikana, etenkin neuvottelumenettelya kaytet-
tdessd, voi olla tarpeen tehda paatoksia, joilla
pddtetdadn seuraavaan vaiheeseen kutsuttavista
ehdokkaista/tarjoajista. Ndma niin sanotut va-
lipddtokset pitadisi pystya tekemdaan joustavam-
min esimerkiksi viranhaltijapaatdksing, koska
niilla ei vield sitouduta rahamaariin ja koska ne
eivat ole luonteeltaan niin merkittavia paatok-
sid, ettd ne kannattaisi vieda ylemmalle tasolle
padtettavaksi.



Vaikka hankintailmoitus julkaistaan Hilma-por-
taalin kautta, on tarkeda viestia tulevasta han-
kinnasta muissakin kanavissa, jotta tieto var-
masti saavuttaa potentiaaliset palveluntuotta-
jat. Hankintailmoituksen julkaisemisen jalkeen
siitd kannattaa tehda kohdennettua markki-
nointia kaikille tiedossa oleville potentiaalisil-
le palveluntuottajille. Téma voi pitaa sisallaan
esimerkiksi hankinnan markkinointia erityyppi-
sissd energiatehokkuustoimijoiden verkostois-
sa. Kannattaa esimerkiksi tehda henkildkohtai-
set yhteydenotot Motivan sivuilla luetelluille
ESCO-toimijoille. Mikali hankinnassa on mukana
ulkoisen rahoituksen hanke, kannattaa hankin-
nasta tiedottaa hankkeen viestintdkanavissa.

Hilma-portaalin kannattaa myds jo aikaisessa
vaiheessa ennen varsinaisen hankintailmoituk-
sen ldhettamista julkaista ennakkoilmoitus
tulevasta hankinnasta. Ennakkoilmoituksel-

la voidaan pyrkiad varmistamaan, etta potenti-
aaliset palveluntuottajat ovat tietoisia kdynnis-
tyvasta hankinnasta ja voivat varautua siihen.
Ennakkoilmoituksessa voi olla myods kutsu
markkinavuoropuheluun, eli tilaisuuteen,
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jossa tilaajalla on mahdollisuus kertoa suun-
nittelemastaan hankinnasta ja samalla kysel-

& myos potentiaalisten palveluntuottajien na-
kemyksiad hankintaan liittyvista seikoista. Talla
tavoin on mahdollista saada yritykset kiinnos-
tumaan hankinnasta ja toisaalta saada markki-
noilla toimivien yritysten ndkemyksid avuksi on-
nistuneen hankinnan suunnitteluun. Lue lisda
hankintakeskus Keinon sivuilta.

Yksi hankinnan suunnittelun aikana tehtdvista
keskeisistd padtoksista on hankintamenet-
telyn valinta. Hankintamenettely maaraa sen,
minkalaisella prosessilla hankinta toteutetaan.
Kansallisissa hankinnoissa hankintamenettelyn
kdyttd on vapaampaa, mutta EU-kynnysarvon
ylittdvissa hankinnoissa on kaytettdva jotakin
hankintalaissa maaritellyistd menettelyista.
EU-kynnysarvoihin voit tutustua hankinnat.fi-
verkkosivuilla. Yleisimmin kaytettyja hankinta-
menettelyjd ovat avoin menettely, rajoitettu
menettely ja neuvottelumenettely.

Ainakin ensimmaista energiatehokkuuskump-
panuutta haettaessa kannattaa kdyttda neuvot-
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https://www.hankintakeino.fi/fi/osaaminen-ja-taidot/hankinnan-markkinakartoitus

telumenettelyd, joka nimensd mukaisesti mah-
dollistaa etenkin itse kumppanuuteen liittyvista
asioista neuvottelun. Talla tavoin vield hankinta-
prosessin aikanakin on mahdollista esimerkiksi
neuvotella kdytettavan sopimuksen sisallosta.
Samalla tulee kuitenkin huomioida, ettd neu-
vottelumenettely on monivaiheisena prosessi-
na raskaampi kuin avoin menettely tai rajoitettu
menettely.

Hankintaprosessi maaraytyy pitkalti valitun
hankintamenettelyn perusteella. Osallistumis-
hakemusten ja tarjousten jattdmista koskevat
hankintalain maardajat, joita on noudatetta-
va. Hankinta-aikataulua suunnitellessa on otet-
tava ndma siis huomioon. Hankinta-aikataulun

Hankintamenettelyt lyhyesti

1 Neuvottelumenettelya kdytettdessa ti-
e laaja julkaisee hankintailmoituksen ja pyy-
taa yrityksia jattamaan osallistumishakemuk-
sensa maadrdajassa. Osallistumishakemuksia
koskevan mdardajan umpeuduttua tilaaja tar-
kastaa, ettd kaikki osallistumishakemuksen
jattaneet yritykset tayttavat asetetut vaati-
mukset, ja sen jalkeen ldhettada naille pyynnon
jattas alustavan tarjouksensa madardajassa.
Alustavia tarjouksia koskevan maardajan um-
peuduttua tilaaja vertailee alustavat tarjouk-
set hankintailmoituksessa ilmoittamallaan
tavalla. Hankintaprosessin seuraavaan vaihee-
seen tilaaja kutsuu hankintailmoituksessa il-
moittamiensa periaatteiden mukaisesti joko
kaikki tarjoajat tai osan niista.

Neuvottelumenettelyn seuraavassa vaiheessa
tilaaja kdy tarjoajien kanssa neuvotteluja han-
kintaa koskien. Kuitenkaan asetetuista soveltu-
vuusvaatimuksista, hankinnan vahimmaisvaa-
timuksista ja tarjousten vertailuperusteista
ei ole mahdollista neuvotella. Neuvotteluiden
padtteeksi tilaaja tarkentaa sopimusasiakirjoja,
ldhettda lopullisen tarjouspyynnon ja pyytaa
tarjoajia jattdmaan lopulliset tarjouksensa
madrdajassa. Lopulliset tarjoukset tilaaja ver-

suunnittelussa kannattaa hyddyntdd muiden
kokemuksia ja esimerkiksi tata taulukkomuo-
toista aikataulupohjaa Energiaviisaat kaupun-
git-verkkosivuilta. Huomioi kuitenkin, etta seka
Turun ettd Helsingin pilottihankinnoissa aika-
taulu venyi jonkin verran paatdksentekoproses-
sien takia. Hankinnoissa kaytettiin neuvottelu-
menettelya.

Mikali kunta on hankkimassa energiatehok-
kuuspalvelua palvelukiinteistdon, toteutusvai-
he tulisi ajoittaa mieluiten kesaan, jolloin pal-
velurakennukset ovat vahalla kaytolld. Tama
tarkoittaa, ettd sopimus tulisi allekirjoittaa
kevaalla, jotta valittu toimija ehtii hankkia to-
teutukseen vaadittavat tuotteet ennen kesaa.

tailee hankintailmoituksessa ilmoittamallaan
tavalla.

Avointa menettelya kdytettdessa

e tilaaja julkaisee hankintailmoituksen
ja pyytda jattamaan tarjoukset maardajas-
sa. Mdardajan umpeuduttua tilaaja tarkastaa
ensin, ettd kaikki tarjouksensa jattaneet yrityk-
set tdyttavat asetetut vaatimukset, ja sen
jalkeen vertailee tarjoukset hankintailmoi-
tuksessa ilmoittamallaan tavalla. Esimerkiksi
Tampereen kaupunki teki ESCO-hankintansa
avointa menettelyd kdyttden.

Rajoitettua menettelya kiytettdessa

e tilagja julkaisee hankintailmoituksen ja
pyytaa yrityksia jattdmaan osallistumishake-
muksensa mddrdajassa. Osallistumishakemuk-
sia koskevan madrdajan umpeuduttua tilaaja
tarkastaa, ettd kaikki osallistumishakemuksen
jattaneet yritykset tayttavat asetetut vaati-
mukset, ja sen jalkeen ldhettda naille pyynnon
jattaa tarjouksensa maardajassa. Tarjouksia
koskevan madradajan umpeuduttua tilaaja ver-
tailee tarjoukset hankintailmoituksessa ilmoit-
tamallaan tavalla.
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Hankinnan valmisteluun liittyy monenlai-

sia vaatimuksia ja perusteita, jotka on lukitta-
va ennen hankinnan kdynnistamista ja joihin ei
ole mahdollista enda tehda muutoksia hankin-

1 Ensinndkin on pdatettdvd, minkalaisia
e soveltuvuusvaatimuksia asetetaan.
Soveltuvuusvaatimuksilla tarkoitetaan yri-
tyksid koskevia vahimmaisvaatimuksia,
kuten vaatimusta liikevaihdon vahimmais-
tasosta. Mikali yritys ei tayta tilaajan aset-
tamia vahimmaisvaatimuksia, on se suljet-
tava pois tarjouskilpailusta. Pilotoinnissa
kaytettiin liikevaihtoa yhtena soveltuvuus-
vaatimuksena. Alhaisemmat liikevaihto-
vaatimukset parantavat pienempien yritys-
ten mahdollisuutta osallistua.

12

tailmoituksen julkaisemisen jalkeen. Ndiden
valmistelussa on hyva kdyttda apuna hankin-
ta-asiantuntijoita ja -juristeja, jotta kaikki tulee
asetettua hankintalain mukaisesti.

Mikali osallistumishakemusten perus-
e teella karsitaan mukana olevien
ehdokkaiden maaraa, on ilmoitettava
valintaperusteet. Ne ovat yleensa esi-
merkiksi yritysreferensseja koskevia piste-
ytettdvid perusteita, joiden avulla ehdok-
kaat asetetaan paremmuusjarjestykseen.

Varsinaiset tarjoukset tilaaja arvioi
e ja vertailee hankintailmoituksessa
julkaisemiaan tarjousten vertailuperus-
teita noudattaen. Namakin on siis lukit-
tava jo hankinnan valmistelun aikana, eika
niitd voi enda myéhemmin muuttaa.



Hankinta-asiakirjojen
laatiminen

Hankintailmoituksen laatiminen voi tuntua
monimutkaiselta, koska tarvittavia dokument-
teja ja selvityksia on paljon. Téman vuoksi han-
kinta-asiakirjojen valmisteluun kannattaa varata
riittavasti aikaa. Esimerkkina Turulla ja Helsin-
gilld meni asiakirjojen valmisteluun noin kaksi—
kolme kuukautta. Asiakirjojen valmisteluun
meneva aika riippuu muun muassa kaupungin
tavoite- ja tahtotilasta, miten nopeasti saadaan
kohteiden tiedot kerattya, asiantuntijoiden
tahan kdytettdvasta tydaikaresurssista seka
hankinta-asiantuntijoiden ja -konsulttien tuesta
ja osaamisesta talla alueella. Paras lahtokohta
hankinta-asiakirjojen laatimisessa ovat aiempien
saman tyyppisten hankintojen asiakirjat, joita
olemme koonneet energiaviisaat.fi-sivulle.

Ainakin seuraavanlaisia hankinta-asiakirjoja on
tarpeen valmistella:

® Osallistumispyynto
(esim. Cloudiaan syotettava tiedot)

® Yhteenveto hankintaprosessista
(Alustava) tarjouspyynto

© Tarjousten arviointia ja vertailu-
perusteita kuvaava liite

© Lomake soveltuvuusvaatimuksia,
yritysreferensseja ja valintaperusteita
varten

© Lomake projektipaallikon tai tiimin
nimeamiseen

© Lomake mahdollisia energiaselvityksia
varten

® Lomake sopimusta koskevien
kommenttien ilmoittamista varten

® Tarjouslomakkeet esim. projektisuunni-

telmaa ja sdastotakuiden ilmoittamista

varten

Lomake hintatarjouksen antamista varten

Energiatehokkuuspalvelusopimus

Kohteiden tiedot ja energiaraportit

Tietosuojaliite

"Mielestéini yhteistyo yritysten
kanssa on hyva tapa kaupungin
kiinteistojen energiatehokkuuden
parantamiseksi. Toimijoiden
valisella yhteistyolla voidaan
parhaiten edistaa Turun hiilineut-
raaliustavoitteiden saavuttamista.
Pilottien kokemusten pohjalta
voimme laajentaa vastaavia ener-
giatehokkuustoimia myos muihin
Turun kaupungin palvelukiinteis-
t6ihin”

Tuomas Koskiniemi, tilapalvelujohtaja,
Turun kaupunki

Asiakirjoja valmistellaan yhteistydssa tyoryh-
man, hankinta-asiantuntijoiden ja mahdollisen
hankintakonsultin kanssa. Jokaisen hoitaessa
oman asiantuntijaroolinsa saadaan asiakirjat
valmisteltua tehokkaasti ja sovitun aikataulun
mukaan valmiiksi julkaisua varten. Hankinnan
suunnittelu vaatii huolellisuutta, ja siina tarvi-
taan monenlaista osaamista onnistuneen koko-
naisuuden aikaansaamiseksi. ®
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Tassa osiossa kerrotaan hankinnan toteutuk-
sesta vaihe vaiheelta. Keskeistad hankinnan to-
teutuksessa on muistaa, ettd hankintaprosessi
tulee toteuttaa juuri silld tavoin kuin hankinta-
ilmoituksessa on kuvattu. Hankintailmoituk-
sen julkaisemisen jalkeen ei l[dhtokohtaisesti voi
enda tehda muutoksia.

Tassa osiossa on esimerkkind kaytetty neuvot-
telumenettelylld toteutettavaa hankintaa, jol-
laisella Oulu, Helsinki ja Turku toteuttivat omat
palveluhankintansa.

-------------- .» [ R —
Vaihe 1: Vaihe 2:
Osallistumis- Alustava tarjous &
hakemus Energiaselvitys

potentiaalisten yritysten edellytyksid toimittaa
kaikki vaaditut asiakirjat oikein taytettyna. Vir-
heellisesti tai puutteellisesti tdytetyt asiakirjat
voivat johtaa joko tilaajan tyota lisdaviin tas-
mennyspyyntdihin ja tdsmennysten kasittelyihin
tai pahimmillaan ehdokkaan sulkemiseen pois
tarjouskilpailusta. Osallistumishakemusten
madrdaikana tarjouspyyntomateriaalia ei voi
kuitenkaan enda millaan tavalla muuttaa tai pai-
vittaa infotilaisuuden kommenttien perusteella.

Vaihe 4:
Lopullinen tarjousvaihe.
Tarjouksen jattaminen

Vaihe 3:
Tarjousneuvottelut

Kaaviossa on kuvattu hankinnan toteutuksen vaiheet.

Hankintailmoituksen julkaisemisen jalkeen seu-
raava merkittdva vaihe on osallistumishake-
musten lapikdynti. Osallistumishakemusten
madrdaikaa odotellessa voi tilaaja tarvittaes-
sa jarjestda infotilaisuuden, jossa esitelldan
hankintaa ja erityisesti osallistumishakemus-
vaiheessa palautettavia asiakirjoja ja soveltu-
vuusvaatimuksia. Talla tavoin voidaan parantaa

Vaikka infotilaisuutta ei jarjestettdisikaan,
kannattaa varata tilaisuus jattda kysymyksia.
Kysymyksiin vastaamalla tilaaja voi selventada
esimerkiksi osallistumishakemuksen jattami-
seen liittyvid asioita. Kysymyksiin vastaamiseen
kannattaa ottaa mukaan muun muassa talotek-
niikka- ja automaatioasiantuntijat. Esimerkiksi
Turun hankintaprosessin aikana palveluntarjo-
ajilta tuli paljon talotekniikkaan ja automaa-
tioon liittyvia kysymyksia, joihin vastaamisessa
tarvittiin teknistd asiantuntemusta.

Osallistumishakemusten mddrdajan umpeudut-
tua tilaaja tarkastaa ne. Osallistumishakemus-
ten kasittelyyn kannattaa jattaa riittdvasti aikaa,
noin pari viikkoa, etenkin jos esimerkiksi refe-
renssien arvioinnissa on tarpeen kdyttda apuna
tilaajan talotekniikka-asiantuntijoita ja vastaavia
tahoja. Osallistumishakemusvaiheessa yritykset
osoittavat, etta tilaajan asettamat soveltuvuus-
vaatimukset tayttyvat. Soveltuvuusvaatimuk-
set koskevat ainakin tilaajavastuulain mukaisia
vaatimuksia, kuten sitd, ettd yritys on hoitanut
asianmukaisesti verojensa maksun. Taman lisak-



si tilaaja voi asettaa esimerkiksi liikevaihtoa ja
luottoluokitusta koskevia vahimmaisvaatimuk-
sia. Tyypillisesti tassa vaiheessa vaaditaan myos
yritysreferensseja, joilla yritys osoittaa, etta silla
on aiempaa kokemusta vastaavanlaisista hank-
keista.

Seuraavaan vaiheeseen on neuvottelumenet-
telyd kdytettdessa hankintalain mukaan valitta-
va vahintdan kolme ehdokasta. Mikali tilaaja ei
kutsu seuraavaan vaiheeseen kaikkia osallistu-
mishakemuksensa hyvaksytysti jattdaneitd eh-
dokkaita, kdytetaan karsinnassa valintaperustei-
ta. Valintaperusteet voivat liittyd esimerkiksi
yritysreferensseihin ja niiden ominaisuuksiin.
Tilaaja voi antaa pisteitd esimerkiksi referens-
sien sellaisista ominaisuuksista, jotka ovat hyo-
dyllisia kokemuksen kannalta kdynnistyvassa
hankkeessa. Valintaperusteiden asettamisessa
tulee olla tarkka, jotta toimitaan tasapuolisesti
ja syrjimattomasti. Tarvittaessa tilaaja tekee
valituskelpoisen paatdoksen ehdokkaiden valin-
nasta ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymista.

]

Alustava tarjousvaihe

Hankintalain mukaan alustavat tarjoukset ovat
osa neuvottelumenettelyn prosessia, joten ne
on pakko pyytda ja toimittaa. Alustavia tarjouk-
sia ei kuitenkaan ole valttdmatonta sisallollisesti

"Helsingin kaupunki paatti Ener-
giaviisaat kaupungithankkeessa
lahtea kehittamaan ja kokeilemaan
ESCO-malleja, koska kaupungil-

la on tiukat ilmastotavoitteet ja
KETS-energiatehokkuustavoitteet.
Pilotointi on vasta alussa, mutta
odotamme innolla yritysten toteut-
tamien parannusten vaikutuksia
kaupungin palvelurakennusten
hiilijalanjalkeen ja energiankulutuk-
seen.”

Jukka Huikari, projektinjohtaja,
Helsingin kaupunki

Helsmg/ssa energiatehokkuuspalveluiden hank/nn'assa
tehtiin useita kohdekdyntejd, joiden pohjalta toimijat
toteuttivat energlaselwl:yksensa alustavassa tarjous -
_vajheessa.__ v

Afmd - VN -

arvioida mitenkadn. Alustavana tarjouksena voi
pyytdad nimedmaan projektipaallikon tai -tiimin,

joka vastaa hankkeen toteutuksesta kyseisen

tarjoajan voittaessa tarjouskilpailun.




Energiatehokkuuspalveluita hankittaessa alus-
tavana tarjouksena on usein kevyehkon energi-
aselvityksen laatiminen niistd kohteista, joista
tarjoajat kilpailevat. Mikali tarjoajille aiheutuu
tdstd normaalia tarjoustoimintaa suurempaa
tyotd, voi olla kohtuullista korvata se maksa-
malla esimerkiksi koko hankintaprosessin lapi-
kayneille tarjoajille tarjouspalkkio. Esimerkiksi
Helsingin ja Turun kaupungit korvasivat hyvak-
sytyn tarjouksen jattaneille tarjoajille 1000
euroa per selvitys. Energiaselvitysten laatimi-
nen vaatii kdynteja kohdekiinteistoissa, mika
tulee huomioida hankinta-aikataulua laadittaes-
sa. Yleensa nailla kaynneilla tarvitsee olla myds
mukana tilaajalta yksi tai useampi henkilo.

Alustavat tarjoukset on mahdollista arvioida

ja pisteyttda, jolloin seuraavaan vaiheeseen voi-
daan valita esimerkiksi kolme parasta tarjoajaa.
Tarvittaessa tilaaja tekee valituskelpoisen paa-
toksen tarjoajien valinnasta ennen seuraavaan
vaiheeseen siirtymista.

Tarjousneuvottelut ja
lopullinen tarjousvaihe
Viimeisessa vaiheessa tilaaja jarjestaa tarjoaja-
kohtaiset neuvottelut, joissa on mahdollista
kdyda yhdessa lapi sopimusluonnosta esimer-

kiksi tarjoajien etukateen toimittamien kom-
menttien perusteella. Tilaaja on voinut jattda
joitakin asioita aukikin sopimusluonnokseen voi-
dakseen tehda niista paatoksen vasta keskus-
teltuaan potentiaalisten sopimuskumppanien
kanssa. Neuvotteluiden paatyttya tilaaja tarken-
taa sopimusta tarvittavilta osin ja toimittaa tar-
joajille lopullisen tarjouspyynnon, jonka perus-
teella tarjoajat jattavat lopulliset tarjouksensa.
Muokattu sopimus voidaan tarvittaessa lahet-
tda kommenttikierrokselle tarjoajille ennen tar-
jouspyynnon lopullista julkaisua.

Lopullisessa tarjouksessa tilaaja voi pyytaa
esimerkiksi toimittamaan energiatehokkuuspal-
velua koskevan projektisuunnitelman ja ilmoit-
tamaan kohdekohtaisen sadstotakuun, jonka
toteutumiseen tarjoaja sitoutuu silla uhalla,
ettd joutuu korvaamaan tilaajalle mahdollisen
alituksen. Tarjousten arviointiin on varattava
riittavasti aikaa, vahintaan pari viikkoa, jotta se
pystytdan tekemaan riittdvan perusteellisesti.

Lopullisten tarjousten vertailun jalkeen on aika
tehda hankintapdatos. Valitusajan umpeudut-
tua on mahdollista solmia energiatehokkuuspal-
velua koskeva sopimus tarjouskilpailun voittajan
kanssa ja kdynnistda palvelu. Ennen sopimuk-
sen allekirjoittamista kannattaa kuitenkin hakea
energiatukea, siita lisda seuraavassa osiossa. ®

Kohdekdynnit ovat olennainen
osa energiatehokkuuspalveluiden
hankintaa.




Palvelun toteutus ja seuranta

upunginosassa sijaitseva Nummen-
Aurajoen yksikko- Eoimii yhtend
usta, jotka ovat pilattikohteena
)assa. R

Kun energiatehokkuuspalvelun tarjoaja tai tar-
joajat ovat selvinneet kilpailutuksessa, paas-
tdan palvelua toteuttamaan. Toteutusvaihees-
sa tulee hakea energiatukea, aloittaa yhteistyo
kohderakennusten kayttdjien kanssa ja pohjus-
taa seka toteuttaa palvelun seuranta ja yllapito-
vaihe. Toteutusvaiheesta voidaan erottaa inves-
tointi- seka yllapitovaiheet.

Energiatuen hakeminen

Energiatukea tulee hakea ennen kuin sopimus
palveluntuottajan kanssa on tehty. Tukea ei voi
saada, jos sitd hakee sopimuksen allekirjoitta-
misen jdlkeen. Hakemus kannattaa tehda mah-
dollisimman aikaisin, eli heti, kun kustannukset
toteutuksesta ovat selvilla. Myos palveluntuot-
taja voi auttaa hakemuksen tayttamisessa, ja
tdstd voidaan sopia neuvotteluprosessissa.

Awrdjoen yhisiskouly
W9 1576

Tukea haetaan Business Finlandilta ja tukea saa
ainoastaan investointivaiheelle, ei yllapitovai-
heelle. Jotta tukea pystyy hakemaan, taytyy
sadstotakuun olla energiatehokkuuspalvelun
hankinnassa vahintdan 50 %, seka sopimuskau-
den riittdvan pitka. Tuen saamisessa voi kestaa
muutamista viikoista kuukausiin. Mita huolelli-
semmin hakemus on taytetty, sen nopeampaa
on sen kasittely. ESCO-hankkeille myonnettava
lisdtuki on 5 %, jolloin tuen maara voi enintdan
olla noin 25 % tavanomaista teknologiaa hyo-
dyntadvissa investointihankkeissa. Lisda tietoa
energiatuen hakemisesta [6ytyy Business Fin-
landin verkkosivuilta. Palveluntuottaja on mah-
dollista myds valtuuttaa hakemaan rakennus ja
toimenpideluvat, joita investointien toteutuk-
sessa todenndkdisesti tarvitaan.



https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

Investointi- ja yllapitovaihe

Kun sopimus on saatu solmittua palveluntarjo-
ajan kanssa, energiatehokkuuspalvelun toteutus
jaksottuu kahteen vaiheeseen: investointivai-
heeseen ja yllapitovaiheeseen. Investointivai-
heessa valittu palveluntuottaja tarkentaa osana
hankintaprosessia laatimaansa projektisuunni-
telmaa yhteistyossa tilaajan kanssa ja sen jal-
keen toteuttaa kohteessa sovitut investoinnit
eli energiatehokkuushankkeet. Palveluntuotta-
jan tulee myos kouluttaa tilaajan kohteen vas-
tuuhenkildt ja tarpeen mukaan kayttdjat teh-
tyjen muutosten edellyttdmassa laajuudessa.
Investointivaiheessa tulee viimeistaan aloittaa
yhteistyd kohderakennusten kayttdjien kanssa.
Mikali investointi- ja ylldpitovaiheista energiate-
hokkuuspalvelun toteutuksessa tilaajan ja palve-
luntoimittajan puolelta ovat vastuussa eri hen-
kilot, tulee varmistaa hyva tiedon- ja vastuiden
siirto.

Investointivaihetta seuraa ylldpitovaihe, jonka
aikana palveluntuottaja huolehtii tehtyjen in-
vestointien yllapidosta ja taloteknisten jarjes-
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"Tampereen kaupungin ESCO-hank-
keessa yllapito huoltohenkilGista
yllapitopaallikkoon on ansiokkaasti
ja ripeadsti tarttunut havaittuihin
vikatilanteisiin. Huoltohenkilosto
viestii kayttdjien palautteet minulle
puhelimitse tai huoltokirjan kautta
ja tarvittavat toimenpiteet seka
asetusarvomuutokset sovitaan
yhdessa.”

Anna-Riikka Jdnnetyinen, Energiamanageri,
Assemblin Oy

telmien sdddosta sekd seuraa sdaston syntymis-
td saavuttaakseen antamansa sddstdtakuun.
On tdrkeda, ettd energiatehokkuuspalveluiden
tuottaja sitoutuu toimimaan yhteistydssa mah-
dollisten muiden tilaajalle palveluja (esim. kiin-
teistdonhoito, vartiointi-, siivous- ja vahtimestari-
palvelut) tuottavien palveluntarjoajien kanssa.
Kohteiden energiankulutus on verrannollinen
kohteen kayttdon, joten jatkuva kayttotoimen-
piteiden ja olosuhteiden varmistaminen on pal-
veluntuottajan tarkein tehtava yllapitovaiheen
aikana, jossa tarkeda on onnistumisen kannal-
ta jatkuva vuorovaikutus yllapitohenkiloston ja
kayttajien kanssa.

Yhteistyo rakennuksen
kayttajien kanssa

Kun energiatehokkuuspalvelun hankinnan
kohde on paatetty, on tarkeda aloittaa yhteis-
tyo rakennuksen kayttéjien kanssa. Kohteen
edustajille on tarpeen viestia alustavasti tulevis-
ta suunnitelmista jo aikaisessa vaiheessa. Koh-
teessa kannattaa pitda aloituspalaveri tarjoajan
valinnan jalkeen ennen tilauksen allekirjoitusta.
Paikalla ovat yleensa toimijan edustajat, tilapal-
veluiden projektipaallikko, kohdekiinteistosta
vastaava (kohdemanageri tai isdnnoitsija) seka
kayttajien edustajat, koulusta ainakin rehtori ja



Rakennusten kdyttdjien kapsseiestintd ja yhteist
on tdrkedd erityjsestFturvatlistadenk '

pdivdkodista johtaja. Palaverissa sovitaan toteu-
tuksen aikataulusta ja kuunnellaan rakennuksen
kayttajid toimien suunnittelussa.

Kayttdjien kanssa on hyva kiertaa tilat ja kirjata
heidan toiveensa ylos. Mahdolliset kunnossapi-
totoimet ja pintaremontit voidaan suunnitella
samaan aikaan tehtavaksi energiatehokkuustoi-
mien kanssa. Energiatehokkuuteen vaikuttavat
asiat menevat toimijalle lisdtarjoukseen tai var-
sinaiseen tarjoukseen. Tilaisuudesta kirjoitetaan
muistio, joka ldhetetdan kaikille paikalla olleille.
Tyonaikainen selked viestinta kohteessa ja tie-
dotus rakennuksen kayttajille on erityisen tar-
keda sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
Hyva viestintd on osa turvallisuustoimia. Ener-
giatehokkuuspalvelulla on aina oltava siita vas-
taava turvallisuuskoordinaattori.

Tulosten seuranta

Jotta energiatehokkuuspalvelun tuloksia, eli
energiansadstoad voidaan saanndllisesti seura-
ta ja saavuttaa, tulee olla kdytdssa jonkinlainen
raportointija seurantajarjestelma. Lisdksi pitda
pystya osoittamaan, ettd energiansaasto syntyy
halutulla tavalla. Té8ma vaatii yleensa sita, etta
kohteisiin toteutetaan heti alkuun energian-
kulutuksen alamittarointia, jos sita ei vield ole.
Nain voidaan seurata, ettd energiansaasto tulee

nimenomaan suunnitelluista toimenpiteista,
esimerkiksi valaistuksen uusimisesta.

Palveluntuottajan kanssa kannattaa olla jatku-
vassa dialogissa ja sitd varten kannattaa ottaa
kadyttdon joku yhteinen verkkoymparisto, jossa
voidaan myos jakaa tiedostoja, esimerkiksi
Microsoft Teams. Virallisempia seurantapala-
vereita on yleensa pidetty ainakin pari kertaa
vuodessa: Helsinki on maaritellyt kaksi kertaa,
Tampere puolestaan nelja kertaa vuodessa.
Seurantakokouksissa kdydaan kohdekohtaises-
ti lapi kohteiden toimivuus, energiatalous, olo-
suhteiden pysyvyys seka kohteiden ja kokonai-
suuden taloudellinen tarkastelu. Mikali kaikki
menee suunnitelmien mukaan, kaupunki mak-
saa syntyneesta energiansaastosta, jos sadstoja
ei synny, palveluntarjoaja maksaa sanktioita so-
pimuksen mukaan.

Lisaksi palveluntuottajaa voi pyytda tuomaan
esiin kunnossapito- ja investointitarpeet, joil-
la voidaan parantaa entisestdan energiatalout-
ta tai parantaa olosuhteiden hallintaa valituis-
sa kiinteistdissa. Palveluntuottaja pystyy usein
myos tekemdan huoltopyyntdja ja esimerkiksi
Tampereella palveluntuottaja myods koulutti
tilaajan ylldpitohenkilostoad kayttdmaan

uusia laitteita ja jarjestelmia
ansiokkaasti. ®




Energiaviisaat kaupungit -hankkeen piloteis-

ta on keratty erilaisia oppeja tdhan oppaaseen.
Tassa vield yksi muistilista, joka kiteyttaa ylei-
simpid huomioita tarjouskilpailujen toteutuk-
sesta:

Varaa riittavasti aikaa, oma arvio menee
helposti alakanttiin

Valitse kohteet, joiden kdyttoon ei tule
muutoksia tulevina vuosina, mutta
varaudu hankinnassa siihen, etta
muutoksia tulee silti

Ota huomioon, etta vanhojen kiinteisto-
jen rakenteet eivat aina kesta ja talo-
tekniikan piirustukset eivat aina pida
paikkaansa ja joten joitain asioita voi
kaatua toteutuksesta vield suunnittelu-
vaiheessa

Sitouta asiantuntijat mukaan prosessin
joka vaiheeseen: vastuunotto hank-
keesta ei voi olla yksin hankintayksikon
tehtdva, vaan se vaatii mukaan myos
substanssiasiantuntijat

Viesti tarjouskilpailusta riittavan laajasti,
ettad saat tarjouksia

Innosta tarjoajia: Kerro, etta ilmoittau-
tuminen mukaan neuvotteluihin helppoa
Maksa palkkio energiaselvityksista —
Motivoi tarjoajia tarjoamaan

Hyoédynna tarjoajien asiantuntijuutta
neuvottelumenettelyssa

Padtoksenteko tulee integroida hankin-
taan, ja huomioida hankinnan suunni-
telussa

Muista hakea energiatuki ennen
sopimusten allekirjoittamista!

Kiinnita erityistd huomiota tiedon- ja
vastuiden siirtoon hankinta- ja toteutus-
vaiheen valilla

Vuorovaikutus osapuolten vililld on
ehdottoman tarkeaa: Tilaaja, palvelun-
tuottaja, kiinteiston kadyttajat ja yllapito
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Pyyda toimijalta turvallisuuskoordi-
naattori huolehtimaan turvallisuudesta
erityisesti energiatehokkuustoimen-
piteiden toteuttamisen ajaksi

Helsingissa energiatehokkuuskumppanuus-
mallien pilotoinnin tavoitteena oli rakennusten
kokonaisenergiatalouden parantaminen,
kiinteistdjen hiilijalanjdljen pienentaminen ja
sisdolosuhteiden yllapito tai parantaminen.
Budjetti kumppanuuden pilotoinnille oli yh-
teensd noin 2,5M€. Helsinki pilotoi kahta uutta
Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa kehitet-
tyd energiatehokkuuskumppanuusmallia vuon-
na 2020 kahdessa eri osassa: ESCO-tilaaja mal-
lilla kilpailutettiin huhti-kesdkuussa 2020 ja
ESCO-tarjoaja mallilla syksylla 2020. Molempia
malleja muokattiin ja tarkennettiin hankinnan
suunnittelun ja neuvotteluiden aikana.

ESCO-tilaajamallisessa hankinnassa kohteina
olivat Liikuntamylly — lilkuntakeskus Myllypuros-
sa sekd Pohjois-Kontulan vaestdsuoja ja budjet-
ti hankinnalle oli 1,5 miljoonaa euroa. Tukena
ESCO-tilaaja -mallisen toteutuksen suunnitte-
lussa pilotissa toimi kaupungin hankkima kon-
sultti, Ramboll. Tilaajamalli osoittautui hyddyl-
liseksi suurten ja monimutkaisten kohteiden
kanssa. ESCO-tarjoajamallisessa hankinnassa
kohteina olivat Kallion virastotalo seka Vuosaa-
ressa sijaitseva Nordsjo-Rastis monitoimitalo,
jossa toimii padivakoti ja alakoulu. Budjetti
hankinnalle oli noin miljoona euroa. Lue lisda
Energiaviisaat kaupunagit sivuilta.

Apuna pilottikilpailutusten toteutuksessa oli
Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toi-
mialan hankintaorganisaatio ja Vison Oy. Hel-
singissa pilottien yhteyshenkilona toimii projek-
tinjohtaja Jukka Huikari. Helsingin on tarkoitus
tulevaisuudessa kehittaa puitejarjestely helpot-
tamaan energiatehokkuuspalveluiden pitem-
piaikaista hankintaa.


https://energiaviisaat.fi/category/pilotit/rakennusten-energiatehokkuus/
https://energiaviisaat.fi/category/pilotit/rakennusten-energiatehokkuus/

N

Yhtend Helsingin kaupungin energia-
tehokkuuskumppanuuden hankintakohteena
toimi Vuosaaressa sijaitseva Nordsj6-Rastis

monitoimitalo.
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Turun kaupunki

Turun kaupungin tarkoituksena oli pilotoida
energiatehokkuuspalveluita kuudessa eri palve-
lurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuu-
den ja olosuhteiden parantaminen. Hankinta oli
jaettu kahteen osaan ja se toteutettiin neuvot-
telumenettelylld. Kumpaankin osahankintaan
kuului kolme palvelurakennusta. Osahankintaan
1 (arvo noin 1,25 milj. euroa (ALV 0 %)) kuuluvat
kohteet olivat Aunelan koulu ja palloiluhalli seka
Aurajoen koulu. Osahankintaan 2 (arvo noin
0,75 milj. euroa (ALV 0 %)) kuuluvat kohteet oli-
vat Halisten paivakoti ja Ilpoisten koulu ja palloi-
luhalli. Kohteet on rakennettu 1970-1990 -lu-
vuilla.

Hankinnan valmistelu aloitettiin kevaalla 2020
ja ennakkoilmoitus julkaistiin toukokuussa
2020. Kilpailutuksen ensimmaiseen vaihee-
seen osallistui viisi yritysta, joista nelja valittiin
seuraavaan vaiheeseen. Kutsu seuraavaan tar-
jousvaiheeseen julkaistiin syyskuussa. Tdhan
tarjousvaiheeseen ilmoittautui mukaan kolme
tarjoajaa. Neuvottelut jarjestettiin marraskuus-
sa. Neuvottelujen antien perusteella muokattu
tarjouspyynto julkaistiin marraskuussa ja tarjo-
ukset saapuivat ja arvioitiin joulukuussa.

Tarjouskilpailun perusteella valitaan kaksi eri

Energiaviisaat
22 KAUPUNGIT

okonaisuutena

yhtend pilottikoh
Turun hankinnassa.

palveluntuottajaa mukaan pilotointiin. Energia-
tehokkuuskumppanuusmallia on tarkoitus laa-
jentaa Turussa tulevaisuudessa kattamaan koko
kiinteistokanta. Turun Tilapalveluiden apuna kil-
pailutuksen toteutuksessa oli Turun kaupungin
konsernihallinnon hankintapalvelut seka Vison
Oy. Turussa pilottien yhteyshenkilona toimii
Turun tilapalveluiden energiavalvoja Kalervo
Tuomi. Lue lisda Energiaviisaat kaupungit -verk-
kosivustolta.

"Energiatehokkuuskumppanuus-
mallit vastaavat suoraan Kunta-alan
energiatehokkuussopimus (KETS)-
tavoitteisiin ja Turku laittaa ison
painon ettad taman mallin avulla saa-
daan taytettya energiatehokkuus-
sopimuksen tavoitteet ja kaupungin
ilmastotavoitteet. Kaikkien ener-
giatehokkuuspalveluiden hankintaa
suunniteltaessa on kiinnitetty huo-
miota olosuhteiden parantamiseen
ja sdilyttamiseen seka palveluiden
toimivuuteen.”

Kalervo Tuomi, energiavalvoja, Turun kaupunki


https://energiaviisaat.fi/energiatehokkuuskumppanuusmallit-turussa
https://energiaviisaat.fi/energiatehokkuuskumppanuusmallit-turussa

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin tavoitteena Energiavii-
saat kaupungit -hankkeessa oli seurata ja kehit-
taa aiemmin aloitettua ESCO-hankintaa. Tampe-
reen ESCO-hankinta on siis jo toteutettu ja siita
on kaytanndn kokemuksia noin kahden vuoden
ajalta.

Hankinnan tarkoituksena oli parantaa kiinteisto-
jen energiataloutta, teknista toimivuutta seka
toteuttaa tyo- ja elinkeinoministerion ja Tampe-
reen kaupungin valisia energiatehokkuussopi-
muksen mukaisia tavoitteita. Yhtena keskeisena
tavoitteena oli myds hyvien sisdilmasto-olosuh-
teiden sdilyvyys osana energiatehokkuustoimen-
piteita.

Ennen suunnittelutydta tutustuttiin Suomessa
toteutettuihin eri ESCO- konsepteilla toteutet-
tuihin ratkaisuihin ja todettiin Vantaan toteut-
tama malli parhaiten soveltuvaksi Tampereen
kaupungille. Hankkeen suunnittelu tehtiin yh-
teistydssa Vantaan kaupungin kanssa vuosina
2016-2017 ja varsinainen kilpailutus tapahtui
vuoden 2017 aikana.

Kohteiden lukumaara oli kymmenen ja padkayt-
tétarkoitus koulu. Hankinnan kokonaisarvo oli
1,4 M€. Hankkeen toteuttajaksi valikoitui kilpai-
lutuksen kautta Assemblin Oy. Kohteisiin toteu-
tettavat toimenpiteet olivat mm. ohjaustapojen
muutoksia, puhallinmuutoksia, valaistustavan
muutoksia, yldpohjan [@mpoeristyksia seka [dm-
popumpputekniikoiden hyodyntamisia.

Tampereella pilottien yhteyshenkilona toimii
Tilapalvelukeskuksesta yllapitopaallikkd Marko
Siirtola. »

[ [ ]
Linkit
ESCO -palveluista Motivan verkkosivuilla,

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energia-
tehokkuus-_ja_esco-palvelut

Energiatehokkuuskumppanuusmalleja
kaupunkien palvelukiinteistoihin -raportti,
http://energiaviisaat.fifetku-raportti-julki/

Kaupunkien hankintadokumentit,
https://energiaviisaat.fi/etku-hankinta-
materiaalit/

Listaus ESCO-toimijoista Motivan verkkosivuilla,
https://www.motiva.fi/esco

Hankintakeskus Keino,
https://www.hankintakeino.fi/fi/osaaminen-
ja-taidot/hankinnan-markkinakartoitus

Hankinnat.fi -verkkosivu,
https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-
hankinta/kynnysarvot

Esimerkki hankinta-aikataulupohjasta,
https://energiaviisaat.fi/wp-content/
uploads/2020/11/EKAT_Hankinta-aikataulu
ESCO-pohja.xlsx

Lisdtietoa energiatuesta

Business Finlandin verkkosivuilla,
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/

Lisdtietoa Energiaviisaat kaupungit-hankkeen
piloteista, https://energiaviisaat.fi/category/
pilotit/rakennusten-energiatehokkuus/

Lisdtietoa Turun kaupungin piloteista,
https://energiaviisaat.fi/fenergiatehokkuus-
kumppanuusmallit-turussa/
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https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuus-_ja_esco-palvelut
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuus-_ja_esco-palvelut
http://energiaviisaat.fi/etku-raportti-julki/
https://energiaviisaat.fi/etku-hankintamateriaalit/
https://energiaviisaat.fi/etku-hankintamateriaalit/
https://www.hankintakeino.fi/fi/osaaminen-ja-taidot/hankinnan-markkinakartoitus
https://www.hankintakeino.fi/fi/osaaminen-ja-taidot/hankinnan-markkinakartoitus
https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/kynnysarvot
https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/kynnysarvot
https://energiaviisaat.fi/wp-content/uploads/2020/11/EKAT_Hankinta-aikataulu_ESCO-pohja.xlsx
https://energiaviisaat.fi/wp-content/uploads/2020/11/EKAT_Hankinta-aikataulu_ESCO-pohja.xlsx
https://energiaviisaat.fi/wp-content/uploads/2020/11/EKAT_Hankinta-aikataulu_ESCO-pohja.xlsx
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/
https://energiaviisaat.fi/category/pilotit/rakennusten-energiatehokkuus
https://energiaviisaat.fi/category/pilotit/rakennusten-energiatehokkuus
https://energiaviisaat.fi/energiatehokkuuskumppanuusmallit-turussa
https://energiaviisaat.fi/energiatehokkuuskumppanuusmallit-turussa
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuus-_ja_esco-palvelut/esco-yritykset_suomessa

"Mielenkiinnolla odotamme Energiaviisaat
kaupungit -hankkeessa aloitettujen
ESCO-pilottien tuloksia ja toivomme, etta
ESCO-mallin hyodyntaminen yleistyy
kaupungeissa tulevaisuudessa.”

Erja Saarivirta, johtava asiantuntija, Motiva

ESCO-palvelut ovat kunnille mahtava mahdollisuus
sddstda energiaa ja kustannuksia, parantaa tai hallita
rakennusten sisdilmaolosuhteita ja vahentda kiinteisto-
jen hiilijalanjalkea. Palvelut ovatkin erinomainen
ratkaisu auttamaan hiilineutraaliuden saavuttamista
kiinteistdkannassa. Samalla kiinteistdistd voidaan
esimerkiksi uusia vanhentuneita jarjestelmis, ja
vahentda nain kunnan kiinteistojen korjausvelkaa.

Taman oppaan on tarkoitus helpottaa hankinta-
prosessin ymmartamista ja tarjota tukea energia-
tehokkuuspalveluiden hankinnan toteuttamisessa.

www.energiaviisaat.fi
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